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前 言

灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目（以下称为“本项目”）位于

石家庄市灵寿县灵寿镇大东关村城东街以东，主要建设 1栋商业、办公及酒店综

合体建筑，同时配有地下车库、道路广场、绿地、给水、排水、供电等配套设施。

本工程总占地为 1.35hm2，全部为永久占地面积；项目建设期间土石方挖填

总量为 9.44万 m3，其中土石方开挖 9.03万 m3（含表土 0.18万 m3），土石方回

填 2.41万 m3（含表土 0.18万 m3），余方 4.62万 m3，全部综合利用于智能示范

区项目。项目建设单位为灵寿县悦椿房地产开发有限公司，项目总投资约 16523

万元，土建投资 10927万元。项目于 2018年 8月 5日开工建设，2021年 4月 1

日完工，总工期 32个月。

2018年 5月，项目取得《灵寿县行政审批局关于灵寿县悦椿房地产开发有

限公司 CBD项目核准的批复》。根据《中华人民共和国水土保持法》及相关法

律法规规定，建设单位委托河北思禹水利工程有限公司编制本项目水土保持方案，

2019年 7月方案编制单位完成了《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项

目水土保持方案报告书（报批稿）》。2019年 8月 5日，灵寿县行政审批局以“灵

行审投资水保许批[2019]3号”批复了本项目水土保持方案。水土保持方案为补报

方案，批复的水土流失防治责任范围为 1.35hm2，水土保持总投资 116.91万元，

实际水土流失责任范围为 1.35hm2，水土保持总投资 104.45万元。

2019年9月，受建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限公司委托，河北思禹水

利工程咨询有限公司承担了本工程水土保持监测工作。监测单位进场、收集基础

资料，对工程现场进行调查，并根据水土保持方案报告书要求和现场水土流失特

点，选定监测重点区域，选出水土保持监测点的布设位置。接受委托后，河北思

禹水利工程咨询有限公司多次进行现场监测工作，并完成《2018年度第三季度水

土保持监测季度报告表》至《2023年度第一季度水土保持监测季度报告表》，最

后在现场调查、统计分析数据、影像资料的基础上于2023年4月编制完成了《灵

寿县悦椿房地产开发有限公司悦城CBD项目水土保持监测总结报告书》。

2018年 8月，建设单位委托主体监理单位河北博大工程项目管理有限公司

同步开展本项目的水土保持监理工作，本项目划分为 4个单位工程，5个分部工
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程，110个单元工程。经建设单位组织的自查初验，监理单位的质量评定所有的

单位工程、分部工程合格。

依据《中华人民共和国水土保持法》及有关法律法规的规定，依法编制水土

保持方案报告书的生产建设项目投产使用前，生产建设单位应当根据水土保持方

案及其审批决定等，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告。2022年 10月，

建设单位委托河北思禹水利工程咨询有限公司编制本工程水土保持设施验收报

告。接受委托后，我公司在建设单位配合下，多次深入到项目现场，进行了实地

查勘、调查和分析，与建设单位、监理单位座谈并交流意见。经认真分析，于

2023年 4月完成了《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目水土保持设

施验收报告》。

在报告的编写过程中，灵寿县悦椿房地产开发有限公司以及各级水行政主管

部门等单位予以大力支持和帮助，在此衷心感谢！
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1 项目及项目区概况

1.1项目概况

1.1.1地理位置

项目位于石家庄市灵寿县灵寿镇大东关村城东街以东。中心位置地理坐标北

纬 38°17′55″，东经 114°22′19″。具体四至为：北侧至工业路，东侧至松阳河公园，

南侧至松阳河公园，西侧至城东街。

1.1.2主要技术指标

灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目总建筑面积 61635.72m2，其

中地上建筑面积 47175.15m2，地下建筑面积 14460.57m2。本项目主要建设 1栋

商业、办公及酒店综合体建筑，同时配有地下车库、道路广场、绿地、给水、排

水、供电等配套设施。

工程特性表见表 1-1。
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表 1-1 工程特性表

一、项目基本情况

工程名称 灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目

工程性质 新建

建设地点 石家庄市灵寿县灵寿镇大东关村城东街以东

所在流域 海河流域

建设工期 2018年 8月 5日至 2021年 4月 1日
总投资 16523万元

土建投资 10927万元

主要建设内容
1栋商业、办公及酒店综合体建筑，同时配有地下车库、道路广场、绿地、

给水、排水、供电等配套设施。

二、项目组成

项目组成 主要工程项目名称 面积（hm2） 备注

项目建设区

建构筑物工程区 0.49 永久占地

道路广场及管线工程区 0.56 永久占地

绿化工程区 0.30 永久占地

施工临建区 （0.08） 永久占地

合计 1.35

工程占地

永久占地（hm2） 1.35
临时占地（hm2） /
总占地（hm2） 1.35

工程土石方量

挖方（万 m3） 7.03
填方（万 m3） 2.41
借方（万 m3） /
余方（万 m3） 4.62

1.1.3项目投资

灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目总投资 16523万元，其中土

建投资 10927万元。本项目投资建设主体为灵寿县悦椿房地产开发有限公司。

1.1.4项目组成及布置

本项目主要建设内容包括建构筑物工程区、道路广场及管线工程区、绿化工

程区、施工临建区等。

（1）建构筑物工程区

本项目建构筑物工程总占地面积约 0.49hm2。主要包括 1栋办公、商业及酒

店综合体，A座为酒店总共 18层，B座为商务办公区，总共 15层，并布置有地

下车库，地下车库占地 0.79hm2，顶板覆土厚度约 0.70m，分为两部分，地下一
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层建筑高度为 5.1m，地下二层建筑高 8.7m。。

（2）道路广场及管线工程区

道路广场及管线工程区总占地面积为 0.56hm2。本项目人行道沿项目区呈环

形分布，采用花岗岩进行铺筑，宽度约 4.0m。本项目区内停车位均采用嵌草砖

铺装，总铺装面积为 814m2，停车场外圈铺设透水砖，面积为 150m2。

项目室外管网采用埋地敷设方式，主要布置在道路边缘或建筑物外的绿地上。

项目各管线道路基本一致。

（3）绿化工程区

项目区绿化工程占地 0.30hm2，绿化内容包括造型油松 1株、大叶女贞 25

株、国槐 29株、太阳李 20株、重瓣碧桃 15株、西府海棠 38株、大叶黄杨球

26株、红叶石楠球 8株、小叶黄杨 877m2、大叶黄杨 720.7m2、金叶女贞 316m2、

紫叶小檗 34m2、草皮卷 209m2。

（4）施工临建区

本项目设置一处施工临建区，位于项目红线范围内东侧，占地面积为 0.08hm2。

1.1.5施工组织及工期

一、工程主要参建单位：

①建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

②项目管理单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

③主体施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

④主体设计单位：河北天艺建筑设计有限公司

⑤水土保持方案编制单位：河北思禹水利工程有限公司

⑥主体监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

⑦水土保持监测单位：河北思禹水利工程咨询有限公司

⑧绿化施工单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

二、施工工期

依据批复的水土保持方案报告书：本项目工期为 2018年 8月初开工，2020

年 10月底完工，总工期 27个月。

本项目实际于 2018年 8月 5日开工建设，于 2021年 4月 1日完成施工，建

设总工期 32个月，水土保持措施于 2019年 8月底全部完工。
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1.1.6土石方情况

项目土石方挖填总量 9.44 万 m3（自然方，下同）：其中挖方总量 7.03 万

m3（包括表土剥离 0.18万 m3），填方总量 2.41万 m3（包括表土回覆 0.18万 m3），

产生弃方 4.62万 m3，弃方全部用于悦城智能示范区项目土方回填。土石方平衡

情况见下表所示。

（1）表土

根据现场勘查及施工资料调查，项目区原地貌为农村宅基地和公园与绿地，

施工前对占地为公园与绿地的区域进行表土剥离，剥离面积约 0.55hm2，平均剥

离厚度 30cm，剥离表土 0.18万 m3。

（2）自然土方

①建构筑物工程区

建筑物工程基础开挖土方量约 6.23万 m3，地块回填土方为地下建筑顶部覆

土和建筑基础肥槽回填，总回填方约 0.84万 m3。

②道路广场及管线工程区

项目区管线开挖长度约 1470m，开挖总量 0.62万 m3，全部回填；垫高需土

方量 0.62 万 m3，共需回填土方 1.24万 m3。垫高回填土方不足量可从建构筑物

工程区借调。

③绿化工程区

绿化区共回填土方量 0.33万 m3。除表土外，从建构筑物工程区借调 0.15万

m3。
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表 1-2 土石方计算（单位：万 m3）

分类 分区 开挖方
回填方

直接调运
借方 弃方

调入方 调出方

数量 来源 数量 去向 数量 来源 数量 去向

自然土方

建构筑物工程区 6.23 0.84 0.77
道路广场及管线工

程区、绿化工程区
4.62

悦城智能

示范区项目

道路广场及管线工程区 0.62 1.24 0.62 建构筑物工程区

绿化工程区 0.15 0.15 建构筑物工程区

合计 6.85 2.23 0.77 4.62

表土

建构筑物工程区 0.05 0.05 绿化工程区

道路广场及管线工程区 0.05 0.05 绿化工程区

绿化工程区 0.08 0.18 0.10
建构筑物工程区、

道路广场及管线工程区

合计 0.18 0.18
总计 7.03 2.41 0.10 0.10 4.62
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1.1.7征地情况

本项目总占地面积 1.35hm2，全部为永久占地，原土地利用类型分别为公园

与绿地和农村宅基地。项目各功能组成中建构筑物工程占地 0.49hm2，道路广场

及管线工程占地 0.56hm2，绿化工程占地 0.30hm2。

表 1-3 项目占地面积统计表 单位：hm2

序号 项目
占地类型 占地性质

总计
公园与绿地 农村宅基地 永久

1 建构筑物工程 0.30 0.19 0.49 0.49

2 绿化工程 0.30 0.30 0.30

3 道路广场及管线工程 0.15 0.31 0.56 0.56

4 施工临建区 （0.08） （0.08） （0.08）

合计 0.75 0.50 1.35 1.35

1.1.8移民安置和专项设施改（迁）建

本项目在施工前已由政府完成一级开发，土地已进行平整，不涉及拆迁及移

民安置问题。

1.2项目区概况

1.2.1自然条件

1.2.1.1地形地貌

灵寿县位于河北省西北部山区，太行山东冀，地理坐标东经 113°50′～114°28′、

北纬 38°16′～38°46′之间，总面积 1069km2。东邻行唐，北接阜平，西同平山接

壤，南与鹿泉隔河相望，西北隅与山西五台接境，东北角与正定毗邻，东南距省

会石家庄 40km。灵寿县地势自西北向东南倾斜，地面坡度在 1/400~1/1200 之间，

西北至东南海拔相差约 1800m，全县由山地、丘陵和平原 3个地貌单元组成。西

北为山区，重峦叠嶂，群峰林立，主要山峰五岳寨、黄土梁等海拔高程在 1900

ｍ以上。坨梁为灵寿县的最高点，海拔高程 2281m。中部为丘陵，冈峦起伏，沟

谷纵横。东南部为平原区，海拔高程在 100m以下，为滹沱河、磁河冲积平原。

项目所在区域地貌单元属太行山山前平原区，微地貌为松阳河二阶阶地。场

地为现状公园绿地及房屋拆迁后场地，地形较平坦，交通便利。
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1.2.1.2土壤植被

项目区土壤为褐土性土壤，碎屑、碎粒结构，土质疏松，含粘粒少，胶结性

差。土层厚 10-200cm，呈中性和微酸性。表层土壤有机质含量 0.5-1.2％，全氮

含量 0.023-0.07%，全磷含量 0.023-0.049%，PH值在 6.0-8.0之间，土壤养分不

足，肥力较低，团粒结构少，易产生土壤侵蚀。

项目区植被以暖温带针阔混交林地带为主，主要有毛白杨、北京杨、小叶杨、

加杨、垂柳、国槐、刺槐、臭椿、榆、泡桐等，森林覆盖率 59.47％。

1.2.1.3气象

项目区属暖温带半湿润大陆性季风气候。受季风气候影响明显，四季分明，

冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，春秋两季多风。多年（1981-2010年）平均气温

13.3℃，最低气温-24.2℃，最高气温为 42.4℃。多年平均日照总时数 2330.1h，

多年平均无霜期 212d，多年平均降水量 492.8mm，多年平均蒸发量 1681.4mm（直

径 20cm蒸发皿）。多年平均风速 1.8m/s，区域主导风向为WNW，多年平均大

风次数 7.4次。最大冻土深度 54cm。

1.2.1.4河流水系

项目区属于海河流域子牙河水系。炅寿县是山区、丘陵、平原多种地形并存

的水利大县。全县水资源总量 2.28 亿 m3，其中地表水资源量 1.78亿 m3（主要

分布在山区），地下水水资源量 0.88亿 m3（主要分布在平原地区）。在全县水

资源中，降雨是地表水资源和中浅层地下水的主要补给来，其中降雨补给在地下

水资源补给中约占 41.5全县亩均水资源量为 689m3。

松阳河：发源于本县中部的丘陵区，上游为两条小河：一条发源于塔上镇万

里村，称阳河；另一条发源于慈峪镇柳家庄村，称松河。松阳两河流至武凡同村

东北汇合称松阳河，再流经尹凡同、大吴庄、西关、城内、大东关、岗头，到岗

头村有淤泥河汇入，到胡庄村西汇入滹沱河。松阳河长 23km，流域面积 97km2，

河床宽 5～50m，属常年流小河。上游建有小Ⅱ型水库 8座，蓄水灌溉沿河两岸

的土地。1983年后松阳河变为季节河。
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1.2.2 水土流失及防治情况

项目区地处北方土石山区，水土流失侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强

度为微度，原地貌土壤侵蚀模数背景值为 200t/（km2·a），项目区属于太行山国

家级水土流失重点治理区，水土流失容许值为 200t/（km2·a）。
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2 水土保持方案和设计情况

2.1主体工程设计

2018年 5月 31日，本项目取得灵寿县行政审批局关于灵寿县悦椿房地产开

发有限公司悦城 CBD项目核准的批复，核准文号：灵审批投资核字[2018] 1号，

见附件 2。

2018年 12月 31日，本项目取得河北省建设工程施工图设计文件审查合格

书，见附件 3。

2.2水土保持方案

2.2.1方案编报情况

在项目建设中，表土剥离、建筑物基础开挖回填、道路施工、管线施工、绿

化施工等将破坏项目区及周边地表植被，扰动地表结构，增加项目水土流失量。

为了保护项目区水土资源，预防和治理工程建设中可能产生的水土流失，保护项

目区生态环境，确保工程安全运行，根据《中华人民共和国水土保持法》及有关

法律法规规定，建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限公司委托河北思禹水利工程

有限公司担本项目水土保持方案编制工作。

接受委托后，方案编制人员对拟建项目设计资料进行了认真的研究和分析，

并对项目区进行了实地踏勘，收集有关图件和资料，根据工程特点，结合项目区

地形地貌、水文地质、水土流失状况、土地利用状况等，于 2019年 7月，方案

编制单位完成了《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目水土保持方案

报告书》（送审稿），2019年 7月 19日，灵寿县行政审批局在灵寿县组织召开

了技术审查会。根据专家组评审意见，方案编制单位对报告书进行修改、完善，

完成了《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目水土保持方案报告书》

（报批稿）；2019年 8月 5日，灵寿县行政审批局对本项目水土保持方案进行

批复，批复文号为：灵行审投资水保许批[2019]3号。



1 项目及项目区概况

河北思禹水利工程咨询有限公司 10

2.2.2方案防治目标

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分

成果》的通知（办水保【2013】188号）和《河北省水利厅关于发布省级水土流

失重点预防区和重点治理区的公告》（冀水保[2018]4 号）的文件，项目区属于

太行山国家级水土流失重点治理区。参照《生产建设项目水土流失防治标准》

（GB50434-2018）的规定，项目区位于北方土石山区，采用北方土石山区水土

流失防治一级标准。

本项目在方案设计水平年应达到以下防治目标：水土流失总治理度 95%，土

壤流失控制比为 1.0，渣土防护率 97%，表土保护率 95%，林草植被恢复率 97%；

林草覆盖率 20%。

2.3水土保持方案变更

本项目水土保持方案未发生变更。

2.4水土保持后续设计

本项目自水保方案批复后无后续设计。
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3 水土保持方案实施情况

3.1水土流失防治责任范围

3.1.1水土保持方案设计防治责任范围

依据《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目水土保持方案报告书

（报批稿）》及其批复，本项目的水土流失防治范围总面积 1.35hm2，全部为永

久占地。水土保持方案设计防治责任范围详见表 3-1。
表 3-1 水土保持方案确定的防治责任范围（单位:hm2）

序号 防治分区 面积（hm2） 防治责任范围

1 建构筑物工程区 0.49 0.49

2 绿化工程区 0.25 0.25

3 道路广场及管线工程区 0.61 0.61

4 施工临建区 （0.08） （0.08）

合计 1.35 1.35

注：括号内占地代表施工临建区占地位于永久占地范围内。

3.1.2建设期实际防治责任范围

通过查阅档案资料、现场实地调查，根据土地证及主体工程征占地，本项目

总占地面积 1.35hm2，其中建构筑物工程区占地 0.49hm2，道路广场及管线工程

区占地 0.56hm2，绿化工程区占地 0.30hm2，施工临建区布置在道路广场及管线

工程区内，不新增临时占地，面积为 0.08hm2。

本项目建设期水土流失防治责任范围详见表 3-2。
表 3-2 建设期水土流失防治责任范围（单位：hm2）

序号 防治分区 面积 防治责任范围

1 建构筑物工程 0.49 0.49

2 道路广场及管线工程 0.56 0.56

3 绿化工程 0.30 0.30

4 施工临建区 （0.08） （0.08）

合计 1.35 1.35
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3.1.3建设期与方案设计的水土流失防治责任范围变化情况

通过与水土保持方案报告书比较，本项目建设期水土流失防治责任范围的面

积较水土保持方案批复的水土保持防治责任范围未发生变化。水土流失防治责任

范围变化情况详见表 3-3。
表 3-3 方案设计与建设期发生的水土流失防治责任范围变化情况 hm2

序号 防治分区
防治责任范围（hm2）

水保方案面积 实际占地面积 变化情况

1 建构筑物工程区 0.49 0.49 0

2 道路广场及管线工程区 0.61 0.56 -0.05

3 绿化工程区 0.25 0.30 +0.05

4 施工临建区 （0.08） （0.08） 0

合计 1.35 1.35 0

由于编制方案时，项目已经开始施工，项目区内已进行扰动，方案编制单位

进行了调查，但在批复后，设计调整绿化面积为 0.30hm2，较方案设计增加 0.05hm2，

道路广场及管线工程区面积较方案设计减少 0.05hm2，但总的防治责任范围未发

生变化。

3.2弃渣场设置

本项目施工期间产生 4.62万 m3弃土，方案设计全部用于悦城智能示范区项

目土方回填。悦城智能示范区项目位于本工程的西侧，与本工程为同一建设单位

及施工单位，且施工同时进行。悦城智能示范区项目需外借土方，本项目弃土满

足智能示范区项目回填，未设置永久弃渣场或弃土场。

根据调查，本项目未设置永久弃渣场或弃土场，实际情况与方案一致，未发

生变化。

3.3取土场设置

本项目未设置取土场，实际情况与方案一致，未发生变化。

3.4水土保持措施总体布局

3.4.1水土保持方案设计水土保持措施体系
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根据水土流失防治分区和水土保持措施体系，水土保持方案针对工程建设生

产中各防治分区的水土流失情况，因地制宜的布置水土保持防治措施。

（1）建构筑物工程区

施工前，对建构筑物工程区内占地类型为公园与绿地的区域进行表土剥离；

施工期间对裸露地表进行临时密目网苫盖。

（2）道路广场及管线工程区

施工前，对道路广场及管线工程区内占地类型为公园与绿地的区域进行表土

剥离；对地面机动车停车位进行草砖铺装；对管线开挖堆土进行临时密目网苫盖。

（3）绿化工程区

施工前，对绿化工程区内占地类型为公园与绿地的区域进行表土剥离；绿化

施工前布置表土回覆；对绿化工程区内布置绿化美化。

（4）施工临建区

工程施工完成后，对施工临建区进行土地整治；施工过程中对裸露地表进行

密目网苫盖。

图 3-1 水土保持方案水土保持措施体系图
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表 3-5 水土保持方案水土保持工程量表

序号
措施

名称
单位

建构筑物

工程防治区

绿化工

程防治区

道路广场及管

线工程防治区

施工临

建

防治区

合计

一 工程措施

1 表土剥离 万 m3 0.05 0.08 0.05 0.18

2 表土回覆 万 m3 0.18 0.18

3 嵌草砖铺装 hm² 0.11 0.11

4 土地整治 hm2 0.08 0.08

二 植物措施

1 绿化美化 hm² 0.25 0.30

三 临时措施

1 密目网苫盖 万 m² 0.23 0.60 0.08 0.91

3.4.2实际完成水土保持措施体系

本工程在建设过程中，以批复的水土保持方案中的水土流失防治分区和措施

安排为依据，根据施工中造成的水土流失的特点，落实了各项水土保持工程措施

和植物措施，相互补充结合，相得益彰，形成了较为合理有效的水土流失防治措

施体系。

（1）建构筑物工程区

在建构筑物工程区内占地类型为公园与绿地的区域进行表土剥离；施工期间

对裸露地表布置临时密目网苫盖。

（2）道路广场及管线工程区

在道路广场及管线工程区内占地类型为公园与绿地的区域进行表土剥离；对

地面机动车停车位布置嵌草砖铺装；在停车位外圈铺设透水砖；在道路、硬化工

程下方布置雨水管线；对管线开挖堆土、裸露地表布置临时密目网苫盖。

（3）绿化工程区

对绿化工程区内占地类型为公园与绿地的区域布置表土剥离；绿化施工前布

置表土回覆；对绿化工程区内布置绿化美化。

（4）施工临建区

工程施工完成后，对施工临建区进行土地整治；施工过程中对裸露地表进行

密目网苫盖。
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图 3-2 实际完成水土保持措施体系图

经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行实地查勘，认为工程建设

单位在严格设计变更管理的前提下，根据实际情况对水土保持措施总体布局和具

体设计进行适度调整是合理的、对工程建设是适宜的。根据实地抽查复核来看，

工程变更未引发水土流失事故，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规

和技术规范的要求，水土流失治理标准较高，治理效果较好。因此本项目水土流

失防治总体布局合理，防治效果显著。

3.5水土保持设施完成情况

3.5.1工程措施完成情况

本工程完成水土保持工程措施表土剥离 0.18万 m3、表土回覆 0.18 万 m3、

雨水管线 364m，嵌草砖铺装 814m2、透水砖铺装 150m2，土地整治 0.08hm2。
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各项目分区工程措施工程量及实施进度见表 3-5。

2.2.5.1工程措施

（1）建构筑物工程区

①表土剥离

布置位置：表层土资源较好区域；

内容及实施时间：表土剥离；实施时间 2018年 8月。

完成工程量：表土剥离 0.05万 m3。

（2）道路广场及管线工程区

①表土剥离

布置位置：表层土资源较好区域；

内容及实施时间：表土剥离；实施时间 2018年 8月。

完成工程量：表土剥离 0.05万 m3。

②雨水管线

布置位置：道路一侧下方；

内容及实施时间：管沟开挖、管道敷设；实施时间 2019年 5月。

完成工程量：雨水管线 364m。

③嵌草砖铺装

布置位置：地上机动车停车位；

内容及实施时间：采用 400*400*80mm灰色嵌草砖进行铺装；实施时间为

2019年 7-8月。

完成工程量：嵌草砖铺装 814m2。

④透水砖铺装

布置位置：地上机动车停车位外圈；

内容及实施时间：铺设透水砖，采用 100*200*80mm（宽*长*厚）红色透水

砖；实施时间 2019年 7-8月。

完成工程量：透水砖 150m2。

（3）绿化工程区

①表土剥离

布置位置：表层土资源较好区域；
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内容及实施时间：表土剥离；实施时间 2018年 8月。

完成工程量：表土剥离 0.08万 m3。

②表土回覆

布置位置：绿化区域；

内容及实施时间：表土回覆、人工整平；实施时间 2019年 6月。

完成工程量：表土回覆的面积为 0.30hm2，共回覆表土 0.18万 m3。

（4）施工临建区

①土地平整

布置位置：施工临建区；

内容及实施时间：施工结束后，施工临建区土地整平；实施时间 2019年 5

月。

完成工程量：土地平整 0.08hm2。

表 3-5 水土保持工程措施完成情况表

序

号
防治分区

水土保持

措施

措施布置 工程量
实施时间

措施位置 单位 数量 内容 单位 数量

1
建构筑物

工程区
表土剥离 表土资源 hm2 0.15 表土剥离 万m3 0.05 2018年 8月

2

道路广场

及管线工

程区

表土剥离
表土资源较好区

域
hm2 0.15 表土剥离 万m3 0.05 2018年 8月

雨水管网 道路一侧下方 m 364 雨水管网 m m 2019年 5月

嵌草砖铺装 地上停车位 m2 814
嵌草砖铺

装
m2 814 2019年 7-8月

透水砖铺装 地上停车位外圈 m2 150
透水砖铺

装
m2 150 2019年 7-8月

3
绿化工程

区

表土剥离
表土资源

较好区域
hm2 0.55 表土剥离 万m3 0.08 2018年 8月

表土回覆 绿化区域 hm2 0.30 表土回覆 万m3 0.18 2019年 6月

4
施工临建

区
土地平整 占地范围 hm2 0.08 土地平整 hm2 0.08 2019年 5月

表 3-6 水土保持工程措施实际完成量与设计量对比情况表

防治分区
水土保持

措施
单位 方案量 实际量

增减量

（+/-）

建构筑物工程区 表土剥离 万 m3 0.05 0.05 0
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道路广场及管线

工程区

表土剥离 万 m3 0.05 0.05 0

雨水管网 m 0 364 +364

嵌草砖铺装 m2 1100 814 -286

透水砖铺装 m2 0 150 +150

绿化工程区
表土剥离 万 m3 0.08 0.08 0

表土回覆 万 m3 0.18 0.18 0

施工临建区 土地平整 hm2 0.08 0.08 0

工程措施变化的主要原因：

（1）建构筑物工程区

此项目属补报项目，方案编制时，表土剥离措施已完成，实际建设与方案设

计一致，建成后亦未新增，水土保持功能未降低。

（2）道路广场及管线工程区

方案编制时，表土剥离措施已完成，表土剥离措施工程量较方案未发生改变，

水土保持效果未降低；方案设计 79个停车位全部布置嵌草砖铺装，实际建设中

仅对 59个停车位布置嵌草砖铺装，其余停车位与周边硬化广场均采用芝麻灰烧

面花岗岩，实际建设嵌草砖工程量较方案设计减少，但水土保持效果未降低；方

案编制时未计列雨水管网，实际建设期间在道路下方敷设雨水管网 364m，较方

案设计增加，水土保持效果增加；方案未设计透水砖铺砖，实际建设期间为保持

美观，停车位外圈铺设一圈透水砖，较方案设计工程量增加，水土保持效果增加。

（3）绿化工程区

此项目属补报项目，方案编制时，表土剥离措施已完成，实际建设与方案设

计一致，建成后亦未新增，水土保持功能未降低；绿化工程区面积较方案设计增

加，表土回覆面积较方案增加，但回覆的表土方量未发生变化，水土保持效果未

降低。

（4）施工临建区

实际建设与方案设计一致，建成后亦未新增，水土保持效果未降低。

3.5.2 植物措施完成情况

本工程完成水土保持植物措施绿化美化 0.30hm2。

（1）绿化工程区

①绿化美化
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布设位置：道路周边绿化区域；

内容及实施时间：栽植乔木、灌木、铺草皮；实施时间 2019年 7月至 8月。

完成的工程量：绿化美化 0.30hm2，包括造型油松 1株、大叶女贞 25株、国

槐 29株、太阳李 20株、重瓣碧桃 15株、西府海棠 38株、大叶黄杨球 26株、

红叶石楠球 8株、小叶黄杨 877m2、大叶黄杨 720.7m2、金叶女贞 316m2、紫叶

小檗 34m2、草皮卷 209m2。

表 3-7 水土保持植物措施完成情况表

序号 防治分区
水土保持

措施

措施布置 工程量
施工时间

措施位置 单位 数量 内容 单位 数量

1
绿化工程

区
绿化美化 绿化工程区 hm2 0.30

造型油松 株 1

2019年 7月
-8月

大叶女贞 株 25

国槐 株 29

太阳李 株 20

重瓣碧桃 株 15

西府海棠 株 38

大叶黄杨

球
株 26

红叶石楠

球
株 8

小叶黄杨 m2 877

大叶黄杨 m2 720.7

金叶女贞 m2 316

紫叶小檗 m2 34

草皮卷 m2 209

表 3-8 水土保持植物措施实际完成量与设计量对比情况表

防治分区
水土保持

措施
单位 方案量 实际量 增减情况（+/-）

绿化工程区 绿化美化 hm2 0.25 0.30 +0.5

植物措施变化的主要原因：

（1）绿化工程区

方案设计绿化工程区面积为 0.25hm2，但实际建设中共建设了绿化工程区

0.30hm2，植物措施面积较方案增加 0.05hm2，水土保持效果增加。
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3.5.3临时措施完成情况

本工程完成水土保持临时措施为临时密目网苫盖 9100m2。

（1）建构筑物工程区

①临时密目网遮盖

布设位置：建构筑物工程区施工期间裸露地表；

内容及实施时间：密目网苫盖；实施时间 2018年 9月至 11月。

完成的工程量：密目网苫盖 2300m2。

（2）道路广场及管线工程区

①临时密目网遮盖

布设位置：道路广场及管线工程区管沟开挖堆土及裸露地表；

内容及实施时间：密目网苫盖；实施时间 2019年 3月至 5月。

完成的工程量：密目网苫盖 6000m2。

（3）施工临建区

①临时密目网遮盖

布设位置：施工临建区裸露地表；

内容及实施时间：密目网苫盖；实施时间 2018年 9月至 2019年 4月。

完成的工程量：密目网苫盖 800m2。

表 3-9 水土保持临时措施完成情况监测表

序

号
防治分区

水土保持

措施

措施布置 工程量
施工时间

措施位置 单位 数量 内容 单位 数量

1 建构筑物工程区 临时密目网苫盖 裸露地表 m2 2300 密目网苫盖 m2 2300 2018年 9月-11月

2 道路广场及管线

工程区
临时密目网遮盖

管沟开挖

堆土
m2 6000 密目网苫盖 m2 6000 2019年 3月-5月

3 施工临建区 临时密目网遮盖 裸露区域 m2 800 密目网苫盖 m2 800
2018年 9月-2019

年 4月

表 3-10 水土保持植物措施实际完成量与设计量对比情况表

防治分区 措施内容 单位 方案量 实际量 增减量（+/-）
建构筑物工程

区

临时密目网

苫盖
m2 2300 2300 0

道路广场及管

线工程区

临时密目网

遮盖
m2 6000 6000 0

施工临建区
临时密目网

遮盖
m2 800 800 0
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方案设计对施工期间的裸露地表布置临时密目网苫盖措施，根据调查，现场

使用的密目网可重复利用，方案批复后方案设计亦未新增，实际建设与方案设计

工程量一致，水土保持功能未降低。

3.6水土保持投资完成情况

3.6.1水土保持方案投资估算

灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD 项目水土保持方案估算总投资

116.91万元，其中工程措投资 19.34万元，植物措施投资 50.00万元，临时措施

投资 5.66万元，独立费用 33.50万元，基本预备费 6.51 万元，水土保持补偿费

1.89万元。

3.6.2水土保持实际投资

本项目完成水土保持投资 104.45万元，其中，水土保持措施投资 90.56万元

（工程措施投资 24.99万元，植物措施投资 60万元，临时措施投资 5.57万元），

独立费用 12.00万元。详见表 3-11。
表 3-11 水土保持投资汇总表（单位：万元）

序

号
工程或费用名称 防治措施 实际投资

第一部分 工程措施 24.99

1 建构筑物工程区 表土剥离 0.28

2 道路广场及管线工程区

表土剥离 0.28

雨水管网 7.28

嵌草砖铺装 9.77

透水砖铺装 1.80

3 绿化工程区
表土剥离 0.45
表土回覆 5.03

4 施工临建区 土地平整 0.10

第二部分 植物措施 60.00

1 绿化工程区 绿化美化 60.00

第三部分 临时措施 5.57

1 建构筑物工程区 临时密目网遮盖 1.41

2 道路广场及管线工程区 临时密目网遮盖 3.67

3 施工临建区 临时密目网遮盖 0.49

4 其他临时措施 /
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第四部分 独立费用 12.00

1 建设管理费 /

2 科研勘测设计费 5.00

3 水土保持监测费 4.00

4 水土保持设施验收报告编制费 3.00

基本预备费 /

水土保持补偿费 1.89
工程总投资 104.45

3.6.3 水土保持投资对比分析

本工程完成水土保持工程总投资 104.45 万元，较批复的估算总投资减少

12.46万元，详情见表 3-12。
表 3-10 水土保持投资对比分析表 单位：万元

序号 工程或费用名称 防治措施 方案设计投资 实际投资 增减情况

第一部分 工程措施 19.34 24.99 5.65

1 建构筑物工程区 表土剥离 0.28 0.28 0

2 道路广场及管线工程区

表土剥离 0.28 0.28 0

雨水管网 / 7.28 7.28

嵌草砖铺装 13.20 9.77 -3.43

透水砖铺装 / 1.80 +1.80

3 绿化工程区
表土剥离 0.45 0.45 0

表土回覆 5.03 5.03 0

4 施工临建区 土地平整 0.10 0.10 0

第二部分 植物措施 50 60.00 +10

1 绿化工程区 绿化美化 50 60.00 +10

第三部分 临时措施 5.66 5.57 -0.09

1 建构筑物工程区 临时密目网遮盖 1.41 1.41 0

2 道路广场及管线工程区 临时密目网遮盖 3.67 3.67 0

3 施工临建区 临时密目网遮盖 0.49 0.49 0

4 其他临时措施 0.09 / -0.09

第四部分 独立费用 33.50 12.00 -21.5

1 建设管理费 1.81 / -1.81

2 科研勘测设计费 10 5.00 -5.00

3 水土保持监测费 12.00 4.00 -
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4 水土保持设施验收报告编制费 10.00 3.00 -6.00

基本预备费 6.51 / -6.51

水土保持补偿费 1.89 1.89 0

工程总投资 116.91 104.45 -12.46

水土保持投资变化原因：

（1）工程措施投资

建设期间工程措施投资与方案对比增加 5.65万元。

①建构筑物工程区：方案编制时，此项措施已完成，建构筑物工程区表土剥

离实际建设与方案设计一致，投资未发生变化。

②道路广场及管线工程区：方案编制时，表土剥离措施已完成，实际建设与

方案设计一致，投资未发生变化；方案设计 79个停车位全部布置嵌草砖铺装，

实际建设中仅对 59个停车位布置嵌草砖铺装，其余停车位与周边硬化广场均采

用芝麻灰烧面花岗岩，实际建设嵌草砖工程量较方案设计减少，投资较方案设计

减少 3.43万元；方案编制时未计列雨水管网，实际建设期间在道路下方敷设雨

水管网 364m，工程量较方案设计增加，投资较方案增加 7.28万元；方案未设计

透水砖铺砖，实际建设期间为保持美观，停车位外圈铺设一圈透水砖，工程量较

方案设计增加，投资增加 1.80万元。

③绿化工程区：方案编制时，此项措施已完成，绿化工程区表土剥离实际建

设与方案设计一致，投资未发生变化；实际施工时，表土回覆面积较方案增加

0.05hm2，但表土回覆土方量与方案设计一致，投资未发生变化。

④施工便道区：方案编制时，此项措施已完成，施工临建区土地平整实际建

设与方案设计一致，投资未发生变化。

（2）植物措施投资

实际建设期间植物措施投资与方案对比增加 10.00万元。

①绿化工程区：实际建设绿化工程区面积较方案设计增加，投资增加 10.00

万元。

（3）临时措施投资

实际建设期间临时措施投资与方案对比增加减少 0.09万元。

①建构筑物工程区：方案编制时，此项措施已完成，建构筑物工程区临时密

目网苫盖措施实际建设与方案设计一致，投资未发生变化。
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②道路广场及管线工程区：方案编制时，此项措施已完成，道路广场及管线

工程区临时密目网苫盖措施实际建设与方案设计一致，投资未发生变化。

③施工临建区：方案编制时，此项措施已完成，施工临建区临时密目网苫盖

措施实际建设与方案设计一致，投资未发生变化。

④其他临时工程：其他临时工程费未使用，投资减少 0.09万元。

（4）独立费用

独立费用按实际合同计列，与方案设计相比减少了 21.50万元。

（5）基本预备费

基本预备费未使用，投资减少 6.51万元。

（6）水土保持补偿费

水土保持补偿费已缴纳。
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4 水土保持工程质量

4.1质量管理体系

4.1.1总体管理制度

灵寿县悦椿房地产开发有限公司作为本项目的建设管理单位，负责工程项目

的运营、还贷、资产增值及建成后的管理。为了更好的组织和协调工程建设期间

的水土保持工作，水土保持工程与主体工程实行统一管理，建设单位明确了水土

保持工作的责任机构，并由专人具体负责项目建设范围内的水土保持工程组织、

实施和管理。

本项目的水土保持措施纳入主体工程施工中，施工单位河北展晨建筑工程有

限公司负责水土保持工程、临时措施施工，建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限

公司负责植物措施施工；本项目水土保持监理单位是河北博大工程项目管理有限

公司。为保证水土保持工程的施工质量，在施工过程中，建立了施工单位保证、

监理单位监控、建设单位单位负责、政府部门监督的质量管理体系，而且参建单

位都建立了确保工程质量要求的措施以及质量控制体系。

4.1.2建设单位质量管理体系和措施

建设单位始终把工程质量放在重中之重来抓，设立了安全质量检查科，专门

负责工程质量的归口管理，制订了相应的工程质量管理制度，加强了工程过程控

制，在设计、设备和大综材料的采购、施工、检测与调试等各环节实行全过程的

质量控制和监督。

在水土保持工程建设过程中，严格实行项目法人制、招投标制、建设监理制

和合同管理制，根据工程规模和特点，通过资质审查，进行招标，选择施工、监

理单位，并实行合同管理。要求施工单位必须做到“三自检、三落实、三不放过”

的质量保证体系，严格按照批准的方案和设计图纸施工。同时，项目工程部还经

常参加重点项目施工组织设计的讨论和会审，参加重要工程部位的基础验收；为

了及时掌握质量信息，加强质量管理，在工程建设过程中，还经常派人及时主动

地到施工现场进行现场监督管理，了解工程质量情况，收集质量信息，定期召开

质量分析会，发现问题立即要求设计、施工和监理单位进行处理。
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4.1.3设计单位质量管理体系和措施

本项目设计单位是河北天艺建筑设计有限公司，作为技术力量雄厚的行业部

门，具有相应的设计资质，长期主持类似工程的设计工作，具有严格的质量保证

体系和措施。

设计单位严格按照国家、有关行业建设法规、技术规程、标准和合同进行设

计，作为工程的技术支持和质量监督依据；建立健全设计质量保证体系，工程设

计工作中层层落实质量责任制，签订质量责任书，并报建设单位核备；加强设计

过程质量控制，按规定履行设计文件及施工图纸的审核、会签批准制度，确保设

计成果的准确性，保证严格履行施工图设计合同，按批准的供图计划及工程进度

要求提供合格的设计文件和施工图纸；对施工过程中参见各方发现并提出的设计

问题及时进行检查和处理，及时对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方

案；能够按设计监理要求，提供必要的项目设计大纲等必要的技术资料。

4.1.4监理单位质量管理体系和措施

监理单位必须始终以“工程质量”为核心，建立质量管理制度，对各工程项

目和各种工艺编制质量监控实施细则并发送施工单位，现场监理人员依据监理实

施细则进行监理，做到“事前控制、过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全

方位、全过程的监理。

本项目水土保持工程被纳入到了主体工程内，在工程建设过程中，监理对工

程质量的管理做到井井有条，从源头开始控制，审查施工单位上报施工组织设计、

施工安全措施、工程质量保证体系以及重要项目的施工程序和施工方法。把好材

料质量关，对所有原材料、半成品、成品必须取样试验，经检测(验)合格后方可

使用。在施工过程中，严格把好每道工序的质量关，对重要的施工部位或关键工

序，指派专人进行旁站监理，一般项目实行严格的巡视检查，监理人员随时掌握

各自工作范围内的施工进度、劳力和施工机具布置，施工工艺实施情况，施工质

量和施工安全状况等，发现不规范作业行为或违反设计要求的施工等施工质量问

题和安全隐患，及时予以制止并口头要求改正、返工或以书面形式提出整改意见

及要求，同时监督施工单位认真执行并检查其整改效果。对于重大问题及时向项

目法人报告，或向设计人员反映，或通过专题会、协调会、质量分析会及时处理；

情况严重的，在征得项目法人同意后，由总监签发停工令，责令施工单位停工整
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改，直至符合设计和规程、规范为止。同时，在施工过程中，严格实行工序验收

制度，无论是重要项目还是一般项目都要经过工序验收后，方可进行下道工序施

工，每道工序首先由施工单位自检，监理抽检，抽检不合格的必须限时纠正。

4.1.5施工单位质量管理体系和措施

河北展晨建筑工程有限公司负责主体工程施工，包括水土保持工程、临时措

施施工，建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限公司负责绿化工程施工，施工单位

实力雄厚、管理先进、施工经验丰富、信誉良好，拥有整套完善的质量管理措施

和质量保证体系，一是都建立了以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，

对工程施工进行全面的质量管理；二是认真贯彻执行国务院第 279号令以及国务

院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理》的通知，层层落实工程质量责任、

签订质量责任书，明确技术负责人及行政负责人接受建设单位、监理以及监督部

门全方位、全过程的监督；三是按照 ISO9002 质量标准体系要求，成立了以项

目部经理为第一责任人、项目总工程师为主管人、质量保证科为专职质检部门和

各施工队（组）配备兼职质检员的质量管理机构。在工程质量管理措施上，认真

抓好两个阶段的管理：

（1）施工准备阶段质量管理。主要完善做好以下几项内容：①制定工程质

量管理计划和有关管理制度，并由项目经理发布实施；②编制工程施工组织设计

和施工方案；③对施工人员进行技术交底工作；④根据工程施工特点，对主要技

术工种进行技术再培训；⑤对试验设备、测量仪器、计量工器具精确度进行检验，

以满足对工程质量的检测需要。

（2）施工过程中的质量管理

建立健全了质量管理机构和管理体系，制订了相应的措施和制度，从而保证

了水土保持工程的施工质量。①严格按规程、规范、招标文件和设计图纸施工；

②项目部设立了专职质检机构和人员，确保工程质量检验有序进行；③做到每个

单项工程开工前进行技术交底制度，明确施工方法、程序、进度、质量及安全保

证措施；④严格做到施工过程中实行“三检制”（班组自检、施工队复检、项目

部终检）、“三落实”（组织落实、制度落实、责任落实）、“三不放过”（事

故原因没有查清不放过，事故责任人没有受到教育不放过、事故预防措施不建立

不放过），只有在每一道工序取得合格后方可进入下一道工序；⑤建立工地试验
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室，加强原材料的检测与试验，凡不合格的材料、半成品、成品都不得使用；⑥

对工程的关键部位、关键工序、隐蔽工程项目，由质检员进行全过程的跟踪监督；

⑦对不重视质量、粗制滥造、弄虚作假的施工人员，质检人员有权要求项目部给

予严厉处理，并追究其相应的责任。

4.2各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1项目划分及结果

根据《水土保持工程质量评定技术规程》（SL336-2006）和本项目实际的特

点，灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目工程进行已完成的水土保持

工程质量评定，本项目完成水土保持工程评定 4个单位工程，5个分部工程，110

个单元工程。详细划分情况见表 4-1。
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表 4-1 水土保持工程质量评定项目划分情况表

单位工程

名称
分部工程名称 单元划分标准 措施类别 工程量 单位 单元工程

土地整治

场地整治
每 1hm2 为一个单元工程，不足 1hm2的可单独作为一个单

元工程

表土剥离 0.55 hm2 1

表土回覆 0.30 hm2 1

土地平整 0.08 hm2 1

小计 3

土地恢复 每 100m2 作为一个单元工程

嵌草砖铺装 814 m2 9

透水砖铺装 150 m2 2

小计 11

防洪排导

工程
排洪导流设施 按段划分，每 100m作为一个单元工程。 雨水管线 364 m 4

植被建设

工程
点片状植被

每 1hm2为一个单元工程，不足 1hm2的可单独作为一个单元

工程
绿化美化 0.30 hm2 1

临时防护

工程
覆盖

每 100m2为一个单元工程，不足 100m2 的可单独作为一个

单元工程

临时密目网

遮盖
9100 m 91

合计 110
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4.2.2各防治分区质量评定

根据水土保持工程措施有关的分部工程验收报告、施工合同等资料，灵寿县

悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目工程已完成的水土保持工程进行质量评

定的，完成 4个单位工程，5个分部工程，110个单元工程。工程质量等级由施

工单位初评，监理、建设单位复核，质监站核定，其质量评定结果为：单元工程

全部合格，分部工程、单位工程全部合格，符合设计质量要求。水保措施质量评

定情况如表 4-2。
表 4-2 水土保持措施质量评定表

序号 单位工程 分部工程
单元工程 分部评定等

级数量 合格 合格率（%）

1 土地整治工程
场地整治 3 3 100 合格

土地恢复 11 11 100 合格

2 防洪排导工程 排洪导流设施 4 4 100 合格

3 植被建设工程 点片状植被 1 1 100 合格

4 临时防护工程 覆盖 91 91 100 合格

合计 4 5 110 110 100 合格

4.3弃渣场稳定性评估

本项目未涉及弃渣场。

4.4总体质量评价

本工程水土保持措施主要为土地整治工程、防洪排导工程、植被建设工程、

临时防护工程，累计完成主要工程量：表土剥离 0.18 万 m3、表土回铺 0.18 万

m3、雨水管网 364m，嵌草砖铺装 1100m2，透水砖铺装 150m2，土地平整 0.08hm2，

绿化美化 0.30hm2，临时密目网苫盖 9100m2。按照水土保持方案制定的水土保持

布局，以及根据实际情况作出的设计和施工变更，水土保持措施完成的工程量属

实，根据现场调查、施工记录资料、监测、管理情况、图片资料加以分析评价。

根据水土保持措施布设位置以及工程完工结算书等资料，通过现场抽查、量

测等方法，对水土保持措施进行评价。根据本工程水土保持工程措施实施具体情

况，经抽查认为，各类工程措施布置合理、工程结构尺寸符合要求，外形整齐，
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没有质量缺陷，工程措施经运行，效果良好，工程总体合格，可以交付使用；根

据抽查的样地表明，已栽植的植物成活率超过 98%。各类植物长势较好，植物措

施质量总体质量优良。
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5 项目初期运行及水土保持效果

5.1初期运行情况

经过一段时间试运行，水土保持措施质量良好，运行正常，维护及时到位，

水土流失防治效果显著。项目在运行期水土保持设施有专门的机构和人员具体负

责，管理责任落实到位，相应规章制度健全，能够保证水土保持设施的正常运行

和水土保持效益的持续发挥。

根据现场调查，工程水土流失防治效果达到了国家有关法律法规和技术规范

的要求，水土流失治理效果较好。

5.2水土保持效果

通过审阅施工记录、水土保持相关质量评定资料，以及现场抽查核实，结合

水土保持监测统计数据，对项目区水土保持验收六项指标进行了分析计算，综合

评定认为基本达到了水土保持方案报告书设计防治目标。其中，水土流失治理度

为99.63%，土壤流失控制比为 1.0，渣土防护率达到 99.46%，表土保护率为98.89%，

林草植被恢复率为 98.33%，林草覆盖率为 21.85%。

表 5-1 水土流失防治指标比招表

防治指标 方案目标值 实际值 评估结果

水土流失治理度（%） 95 99.63 达 标

土壤流失控制比 1.0 1.0 达 标

渣土防护率（%） 97 99.46 达 标

表土保护率（%） 95 98.89 达 标

林草植被恢复率（%） 97 98.33 达 标

林草覆盖率（%） 20 21.85 达 标

5.2.1水土流失治理度

水土流失治理度（%）=项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面

积/水土流失总面积×100%，其中项目水土流失防治责任范围内水土流失总面积=

项目建设区面积-永久建构筑物面积-硬化面积-水面面积-建设区内未扰动的微度

侵蚀面积。工程实际造成水土流失面积 1.35hm2，实际完成水土流失治理面积
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1.345hm2，水土流失总治理度为 99.63%，达到批复的水土保持方案确定的防治

目标值 95%。

5.2.2土壤流失控制比

项目区容许土壤流失量为 200t/（km2·a）。根据现场调查，工程试运行后，

水土保持措施效益逐步发挥，侵蚀强度控制在无明显侵蚀范围以内。项目建设区

平均土壤侵蚀模数达到 200t/（km2·a），土壤流失控制比 1.0，达到批复的水土

保持方案确定的防治目标值。

5.2.3渣土防护率

经过监理、施工资料及现场查勘情况，工程建设产生的永久弃渣和临时堆土

的总量为 5.57 万 m3，实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量为 5.54万 m3。项目

区的渣土防护率为 99.46%，达到批复的水土保持方案确定的 97%的目标值。

5.2.4表土保护率

表土保护率（%）=项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量/可剥离表

土总量。其中，保护的表土数量是指对各地表扰动区域的表层腐植土（耕作土）

进行剥离（或铺垫）、临时防护、后期利用的数量总和；可剥离表土总量是指根

据地形条件、施工方法、表土层厚度，综合考虑目前技术经济条件下可以剥离表

土的总量，包括采取铺垫措施保护的表土量。

经过监理、施工资料及现场查勘情况，本工程表土可剥离总量到 0.18万 m3，

实际剥离总量为 0.178万 m3，表土保护率为 98.89%，达到防治目标要求的 95%。

5.2.5林草植被恢复率

林草植被恢复率（%）=林草类植被面积/可恢复林草植被面积×100%。其中，

可恢复林草植被面积是指当前技术经济条件下，通过分析论证确定的可以采取植

物措施的面积，不含恢复农耕的面积。

经计算，林草植被恢复率为 98.33%，达到批复的水土保持方案确定的防治

目标 97%。
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5.2.6林草覆盖率

林草覆盖率（%）=林草类植被面积/项目建设区总面积×100%；经分析计算，

林草覆盖率 21.85%。其中，林草类植被面积是指生产建设项目的防治责任范围

内所有人工和天然的林地、草地面积。

5.2.7水土保持效果达标情况

水土保持措施建设期没有发生崩塌、滑坡等水土流失危害，各项水土保持工

程措施和植物措施建成运行后，管护组织机构得到了落实，各项措施运行状态良

好，水保设施初显成效，达到了国家相关技术标准的规定，达到了运行要求。

5.3公众满意度调查

根据技术工作规定和要求，验收报告编制组进行公众调查。目的在于了解项

目水土保持工作和水土保持设施对当地经济和自然环境产生的影响，作为验收的

参考。

通过调查发现，绝大多数被访者认为工程水土保持工作做得较好，水土流失

防治措施基本到位，对工程的水土保持效果是比较满意的。
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6 水土保持管理

6.1组织领导

为了更好的组织和协调工程建设期间的水土保持工作，作为项目法人，我公

司对本项目水土保持工程建设严格落实项目负责人。

项目负责人的主要职责就是贯彻执行有关国家水土保持法律、法规和当地人

民政府、建设单位、工程监理水土保持规定中的强制性条款，严格执行水行政主

管部门批复该工程的水土保持方案报告书，对本项目水土保持工程施工负总责；

多方协调，推进项目进度，保证项目施工质量；上下沟通，全面贯彻水土保持工

程和主体工程同时开工的相关政策和法规；齐抓共管，重点抓好水土保持方案报

告书设计的水土保持工程措施、植物措施、临时工程等的落实和实施；责任到人，

为了更好地让主体工程和水土保持工程施工的各个环节达到同步进行，负责人负

责该项工作的协调和沟通，做到了施工工作有条不紊，顺利推进。讨论、研究和

解决重要水土保持工程的施工及其他事宜。负责施工期间水土保持措施方案的制

定与实施。工程科的主要职责：组织学习国家水土保持法律法规，贯彻执行领导

小组的指示并督促落实。保持与业主、水土保持工程监理部门的联系，接受监督

检查和指导。

6.2规章制度

为加强工程质量管理，提高工程施工质量，实现工程总体目标，建设单位在

工程建设过程中建立健全了各项规章制度，并将水土保持工作纳入主体工程的管

理中，制定了一系列质量管理制度，主要包括：《工程质量管理标准》、《工程

监理管理》、《合同管理标准》、《财务预算管理》、《财务结算管理》等。同

时，对监理单位和施工单位提出了明确的质量要求，监理单位做到“事前控制、

过程跟踪、事后检查”，对工程项目实施全方位、全过程监理；施工单位建立了

以项目经理为第一质量责任人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理。

6.3建设管理

遵照我国现行法律法规要求，大型工程建设项目一切活动必须实行“公开、
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公平、公正”市场经济竞争法则，一律实施招投标选择工程项目参建单位。这一

规定有利于控制工程造价，保障工程质量、安全，实现工程建设合理工期要求，

符合整体利益和社会和谐发展。

为了做好水土保持工程的质量、进度、投资控制，建设单位将涉及水土保持

工程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标程序纳入了主体工程管理程序中，

工程项目设计单位、工程监理单位、工程施工单位采取招投标选择，实现了“项

目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量保证体系。

水土保持工程施工的单位都是具有相应的施工资质，具备一定技术、人才、经济

实力的企业，自身的质量保证体系较完善。工程监理单位也是具有相当工程建设

监理经验和业绩，能独立承担监理业务的专业机构。

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制

定了《安全文明施工管理制度》协调、解决本单位以及与相邻单位在施工中出现

的各类安全文明施工问题。在此基础上注重措施成果的检查验收工作，将价款支

付同竣工验收结合进来，保证了工程质量和植树林草的成活率。

6.4水土保持监测

受建设单位委托，河北思禹水利工程咨询有限公司开展本项目水土保持监测

工作。河北思禹水利工程咨询有限公司根据现场实际，及时开展监测工作，调查

现场已完成水土保持措施，查阅相关施工档案资料等，提出意见。建设单位要求

施工单位严格按监测意见完善了相关措施，并于 2023年 4月编制完成了水土保

持监测总结报告。

本项目水土保持监测主要采用调查监测、巡查监测和档案资料查阅相结合的

方法进行扰动地表面积、水土流失防治责任范围、水土保持措施落实情况、水土

保持防治效果、有无水土流失危害等方面的监测。同时在土壤流失量的计算中，

通过调查和翻阅现场施工记录、施工过程中的影像资料等，了解各阶段水土流失

面积的变化情况，进行土壤流失量的计算。

综合分析认为：本工程水土保持监测方案符合水土保持方案的要求，监测内

容全面，监测方法可行，水土保持监测结果可信，按照生产建设项目水土保持监

测三色评价指标及赋分表，监测报告结论为可评价为绿色。
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6.5水土保持监理

本项目水土保持监理工作由主体工程监理单位承担，监理单位为河北博大工

程项目管理有限公司，监理单位依据国家及有关部门制定颁布的施工技术及工程

验收规范、规程及质量检验评定标准和规程，有关设计文件、图纸和技术要求，

签订的合同文件，开展监理工作。制定了监理规划与监理制度，成立了监理机构，

保证了监理工作的实施，参与水土保持工程专项验收，提交水土保持监理总结报

告。

从资料来看，本项目监理工作内容明确，职责清晰，质量、进度、投资等控

制方法和措施基本有效，监理工作基本满足规程、规范及要求。

6.6水行政主管部门监督检查意见落实情况

本项目在工程建设期间，我公司自觉接受地方水行政主管部门的监督检查，

并在工程试运行后开始组织水土保持设施的验收工作。通过各级领导的监督检查

和帮助指导，进一步增强了我公司及各参建单位的水土保持意识，落实了防治责

任范围内的水土保持工作责任，促进了水土保持方案的全民实施，对工程的水土

保持工作，起到了积极、有效的作用。

6.7水土保持补偿费缴纳情况

2021 年 4 月 1 日，建设单位按照水土保持批复缴纳水土保持补偿费 18900

元。

6.8水土保持设施管理维护

防治责任范围内的水土保持工程措施、植物措施（质保期结束后）全部由滦

平中冶名寓房地产开发有限公司进行负责管理维护，依照公司内部制定的《部门

工作职责》等管理制度，各司其职，从管理制度和程序上保证了水土保持设施管

护工作的开展。

从目前运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，取得了一

定的效果，水土保持设施运行管护基本到位。
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7 结论

7.1结论

（1）建设单位按照水土保持有关法律、法规的要求，编制了本工程《水土

保持方案报告书》，并取得了灵寿县行政审批局的批复文件。

（2）建设单位在建设过程中，依据批复的水土保持方案，结合本项目实际

情况落实了水土保持建设任务，所采取的防治措施有效防治了工程建设期间的水

土流失。

（3）开展了水土保持监理工作，单位工程、分部工程质量合格率 100%，达

到水土保持防治要求。

（4）开展了水土保持监测工作，水土流失治理度为 99.63%，土壤流失控制

比 1.0，渣土防护率 99.46%，表土保护率 98.89%，林草植被恢复率为 98.33%，

林草覆盖率 21.85%，均达到了水土保持方案确定的防治目标。

（5）本项目完成水土保持投资 104.45万元，其中，水土保持措施投资 90.56

万元（工程措施投资 24.99万元，植物措施投资 60万元，临时措施投资 5.57万

元），独立费用 12.00万元，水土保持补偿费 1.89万元。

（6）水土保持设施具备正常运行条件，满足交付使用要求，且运行、管理

及维护责任落实。

根据办水保〔2018〕133号文，存在下列情况之一的，竣工验收结论不通过：

未依法依规履行水土保持方案及重大变更的编报审批程序的；未依法依规开展水

土保持监测或补充开展的水土保持监测不符合规定的；未依法依规开展水土保持

监理工作；废弃土石方未对方在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；水

土保持措施体系、等级和标准未经批准的水土保持方案要求落实的；重要防护对

象无安全稳定结论或结论为不稳定的；水土保持分部工程和单位工程未经验收或

验收不合格的；水土保持监测总结报告、监理总结报告等材料弄虚作假或存在重

大技术问题的；未依法依规缴纳水土保持补偿费的。

本工程不存在上述的任何情况，建设单位较重视水土保持工作，依法编报了

水土保持方案；实施了水土流失防治措施；开展了水土保持监理、监测工作，验

收报告认为项目建设中实施的水土保持措施合理，已建成的各项水土保持设施总
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体质量合格，水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标，本项目水土

保持设施具备验收条件。

7.2遗留问题安排

建设单位加强运行期水土保持设施的管理和维护，定期清理排水系统，对项

目区的绿化加强抚育管理，巩固林草成活率和保存率，保证水土保持措施功能的

持续发挥。
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8 附件及附图

8.1附件

（1）项目建设及水土保持大事记；

（2）项目立项文件

（3）水土保持方案报告书的批复文件；

（4）初步设计审查意见；

（5）水行政主管部门的监督检查意见

（6）分部工程和单位工程验收签证资料；

（7）重要水土保持单位工程验收照片；

（8）水土保持补偿费缴纳证明。

8.2附图

（1）总平面布置图；

（2）水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图；

（3）项目建设前、后遥感影像图



附 件



附件 1 项目建设及水土保持大事记

（1）2018年 5月 31日，取得《灵寿县行政审批局关于灵寿县悦椿房地产

开发有限公司悦城 CBD项目核准的批复》（灵审批投资核字[2018]1号）。

（2）2018年 12月 31日，本项目取得河北省建设工程施工图设计文件审查

合格书。。

（3）2018年 8月 5日，灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目开

工建设。

（4）2018年 8月，表土剥离工程施工，2018年 8月底完成。

（5）2019年 5月，完成雨水管线工程施工。

（6）2019年 7月，嵌草砖铺装、透水砖铺装工程、绿化工程施工，2019

年 8月完工

（7）2019年 7月，完成《灵寿县悦椿房地产开发有限公司悦城 CBD项目

水土保持方案报告书（报批稿）》并于 2019年 8月 5日取得批复。

（8）2022年 10月，建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限公司委托河北思

禹水利工程咨询有限公司开展本项目水土保持监测工作。

（9）2022年 10月，建设单位灵寿县悦椿房地产开发有限公司委托河北思

禹水利工程咨询有限公司开展本项目水土保持验收工作。



附件 2 项目立项文件





附件 3 水土保持方案报告书的批复文件





附件 4 初步设计审查意见



附件5水行政主管部门的监督检查意见



附件 6

分部工程和单位工程验收签证资料



.编号：DWGC-01

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程名称：场地整治、土地恢复

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 7月 5日



单位工程（土地整治工程）验收鉴定书

依 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），2019年 7月 5日，由灵寿县悦椿房地产开发有

限公司主持，对灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保持

单位工程——土地整治工程进行验收。

由建设单位、施工单位、水土保持监理单位等单位代表组成验收

工作组。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评

定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程

质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程

质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。



一、工程概况

工程施工过程中，对建构筑物工程区、道路广场及管线工程区、

绿化工程区、施工临建区实施了场地整治和土地恢复 2个分部工程，

场地整治主要包括表土剥离、表土回覆、土地平整；土地恢复主要是

嵌草砖铺装、透水砖铺装。

场地整治：对建筑物工程区表层土资源较好的区域表土剥离，共

剥离 0.15hm2，实施时间 2018年 8月；对道路广场及管线工程区表层

土资源较好的区域表土剥离，共剥离 0.15hm2，实施时间 2018 年 8

月；对绿化工程区表层土资源较好的区域表土剥离，共剥离 0.25hm2，

实施时间 2018年 8月；绿化施工前先进行表土回覆，面积为 0.30hm2，

实施时间为 2019年 6月；施工临建拆除后，对用地进行土地平整，

实施时间为 2019年 6月。

土地恢复：铺设嵌草砖 814m2，铺设透水砖 150m2，实施时间为

2019年 7月至 8月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作。根据建设要求各施工单

位承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程共包括 2个分部工程，分部工程验收工作组评定全部

合格，场地整治合格率 100%，土地恢复为 100%。

（二）检测成果分析



本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对场地整治和

土地恢复的高程、平整度、有无建筑垃圾、覆土情况等均进行了检测，

符合设计要求和施工规范规定。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质

量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该

单位工程质量等级核定为：合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无

五、验收结论及对工程管理的建议

灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目水土保持工程经建设

单位、施工单位、水土保持监理单位等人员组成的工作组，对现场检

查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

（五）同意移交运行单位运行。

单位工程通过验收，质量等级核定为合格。



单位工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项目负责人 塘 `冫

;7钅 ;∶: 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 到熠、吼 施工单位

王海涛
河北博大工程项 目管

理有限公司
总监 监理单位



单位工程验收单位盖章页

建设单位 有限公司

‰2¨u

施工单位

监理单位 河北博 司



编号：FBGC-01

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

分部工程名称：场地整治

所属单位工程名称：土地整治工程

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 7月



一、开工完工日期

该分部工程开工时间为 2018年 8月，完工时间 2019年 6月。

二、主要工程量

对建筑物工程区表层土资源较好的区域表土剥离，共剥离

0.15hm2；对道路广场及管线工程区表层土资源较好的区域表土剥离，

共剥离 0.15hm2；对绿化工程区表层土资源较好的区域表土剥离，共

剥离 0.25hm2；绿化施工前先进行表土回覆，面积为 0.30hm2；施工

临建拆除后，对用地进行土地平整。

三、质量事故及缺陷处理

该分部工程施工过程中，未发生任何质量事故和质量缺陷。

四、主要工程质量指标

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对表土剥离及

回覆的高程、平整度、有无建筑垃圾、覆土情况等均进行了检测，符

合设计要求和施工规范规定。

五、质量评定

分部工程 1个，共 3个单元工程，工程质量合格率为 100%。

施工单位自评结果：该分部工程质量合格。

监理单位复核意见：同意施工单位自评意见。

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），该部分工程质量等级评定为合格。

六、存在的问题及处理意见

无。



七、验收结论

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），验收小组全体成员现场观察核实，听取各参建

单位的工作汇报，查阅校对施工资料并进行了认真讨论，一致认为土

地整治工程中的场地整治分部工程已按设计文件所规定的内容和要

求建成，各项质量指标均符合要求；工程中使用的原材料和中间产品

全部合格，施工质量控制资料齐全，符合规定要求；在施工过程中未

发生安全和质量事故；一致同意场地整治分部工程质量等级评为合

格，通过验收。

八、保留意见：无。



分部工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项 目负责人 簇 冫滋| 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 刻增飚 施工单位

王海涛
河北博大工程项目管

理有限公司
总监 监理单位



分部工程验收单位盖章页

建设单位

施工单位

监理单位



编号：FBGC-02

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

分部工程名称：土地恢复

所属单位工程名称：土地整治工程

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 7月



一、开工完工日期

该分部工程施工时间为 2019年 7至 8月。

二、主要工程量

铺设嵌草砖 814m2，铺设透水砖 150m2。

三、质量事故及缺陷处理

该分部工程施工过程中，未发生任何质量事故和质量缺陷。

四、主要工程质量指标

本工程建设中，主体工程监理单位全程跟踪检测，对迹地恢复的

高程、平整度、有无建筑垃圾、覆土情况等均进行了检测，符合设计

要求和施工规范规定。

五、质量评定

分部工程 1个，共 11个单元工程，工程质量合格率为 100%。

施工单位自评结果：该分部工程质量合格。

监理单位复核意见：同意施工单位自评意见。

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），该部分工程质量等级评定为合格。

六、存在的问题及处理意见

无。

七、验收结论

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），验收小组全体成员现场观察核实，听取各参建

单位的工作汇报，查阅校对施工资料并进行了认真讨论，一致认为土



地整治工程中的土地恢复分部工程已按设计文件所规定的内容和要

求建成，各项质量指标均符合要求；工程中使用的原材料和中间产品

全部合格，施工质量控制资料齐全，符合规定要求；在施工过程中未

发生安全和质量事故；一致同意土地恢复分部工程质量等级评为合

格，通过验收。

八、保留意见：无。



分部工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项 目负责人 簇 冫滋| 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 刻增飚 施工单位

王海涛
河北博大工程项目管

理有限公司
总监 监理单位



分部工程验收单位盖章页

建设单位

施工单位

监理单位



编号：DWGC-02

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

单位工程名称：防洪排导工程

所含分部工程名称：排洪导流设施

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 6月 7日



单位工程（防洪排导工程）验收鉴定书

依 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），2019年 6月 7日，由灵寿县悦椿房地产开发

有限公司主持，对灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保

持单位工程水土保持单位工程——防洪排导工程进行验收。

由建设单位、施工单位、监理单位相关负责人等单位代表组成验

收工作组。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评

定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程

质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程

质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。



一、工程概况

在道路广场及管线工程区下方铺设雨水管 364m，实施时间 2019

年 5月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作。根据建设要求各施工单

位承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程共包括 1个分部工程，分部工程验收工作组评定全部

合格，合格率 100%。

（二）检测成果分析

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，工程质量等级由监理部门初评，经验收组验收核定，其质量评

定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程全

部合格，项目总体质量达到设计要求。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质

量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该

单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见



无。

五、验收结论及对工程管理的建议

灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目水土保持工程现场检

查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

（五）同意移交运行单位运行。

单位工程通过验收，质量等级核定为合格。



单位工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项目负责人 塘 `冫

;7钅 ;∶: 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 到熠、吼 施工单位

王海涛
河北博大工程项 目管

理有限公司
总监 监理单位



单位工程验收单位盖章页

建设单位 有限公司

‰2¨u

施工单位

监理单位 河北博 司



编号：FBGC-03

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

分部工程名称：排洪导流设施

所属单位工程名称：防洪排导工程

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 6月 7日



一、开工完工日期

该分部工程施工时间为 2019年 5月。

二、主要工程量

在道路广场及管线工程区下方铺设雨水管 364m。

三、质量事故及缺陷处理

该分部工程施工过程中，未发生任何质量事故和质量缺陷。

四、主要工程质量指标

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，工程质量等级由监理部门初评，经验收组验收核定，其质量评

定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程全

部合格，项目总体质量达到设计要求。

五、质量评定

分部工程 1个，共 4个单元工程，工程质量合格率为 100%。

施工单位自评结果：该分部工程质量合格。

监理单位复核意见：同意施工单位自评意见。

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），该部分工程质量等级评定为合格。

六、存在的问题及处理意见

无。

七、验收结论

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），验收小组全体成员现场观察核实，听取各参建



单位的工作汇报，查阅校对施工资料并进行了认真讨论，一致认为防

洪排导工程中的排洪导流设施分部工程已按设计文件所规定的内容

和要求建成，各项质量指标均符合要求；工程中使用的原材料和中间

产品全部合格，施工质量控制资料齐全，符合规定要求；在施工过程

中未发生安全和质量事故；一致同意排洪导流设施分部工程质量等级

评为合格，通过验收。

八、保留意见：无。



分部工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项 目负责人 簇 冫滋| 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 刻增飚 施工单位

王海涛
河北博大工程项目管

理有限公司
总监 监理单位



分部工程验收单位盖章页

建设单位

施工单位

监理单位



编号：DWGC-03

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程名称：点片状植被

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

2019年 9月 15日



单位工程（植被建设工程）验收鉴定书

依 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），2019年 9月 15日，由灵寿县悦椿房地产开发

有限公司主持，对灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保

持单位工程——植被建设工程进行验收。

由建设单位、施工单位、监理单位相关负责人等单位代表组成验

收工作组。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评

定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程

质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程

质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。



一、工程概况

绿化工程区：绿化美化 0.30hm2（造型油松 1 株、大叶女贞 25

株、国槐 29株、太阳李 20株、重瓣碧桃 15株、西府海棠 38株、大

叶黄杨球 26株、红叶石楠球 8株、小叶黄杨 877m2、大叶黄杨 720.7m2、

金叶女贞 316m2、紫叶小檗 34m2、草皮卷 209m2），实施时间 2019

年 7月至 8月

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作。根据建设要求各施工单

位承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程共包括 1个分部工程，分部工程验收工作组评定全部

合格，点片状植被合格率 100%。

（二）检测成果分析

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，工程质量等级由监理部门初评，经验收组验收核定，单位工程、

分部工程全部符合设计质量要求，单元工程全部合格，项目总体质量

达到设计要求。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质

量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见



经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该

单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保持工程现场检

查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

（五）同意移交运行单位运行。

单位工程通过验收，质量等级核定为合格。



单位工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司

项 目负责

人 笠 珐 建设单位

绿化施工单位

王海涛
河北博大工程项 目管

理有限公司
总监 丑 监理单位



单位工程验收单位盖章页

建设单位

绿化施工单位
有限公司

电。210

监理单位 限公司

甑1。丿
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编号：FBGC-04

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

分部工程名称：点片状植被

所属单位工程名称：植被建设工程

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

2019年 9月 15日



2

一、开工完工日期

点片状植被于 2019年 7月开工，2019年 8月完工。

二、主要工程量

绿化工程区：绿化美化 0.30hm2（造型油松 1 株、大叶女贞 25

株、国槐 29株、太阳李 20株、重瓣碧桃 15株、西府海棠 38株、大

叶黄杨球 26株、红叶石楠球 8株、小叶黄杨 877m2、大叶黄杨 720.7m2、

金叶女贞 316m2、紫叶小檗 34m2、草皮卷 209m2）。

三、质量事故及缺陷处理

该分部工程施工过程中，未发生任何质量事故和质量缺陷。

四、主要工程质量指标

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，验收组对点片状植被的种类、质量等均进行了检测，符合设计

要求和施工规范规定。

五、质量评定

分部工程 1个，共 1个单元工程，工程质量合格率为 100%。

施工单位自评结果：该分部工程质量合格。

监理单位复核意见：同意施工单位自评意见。

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），该部分工程质量等级评定为合格。

六、存在的问题及处理意见

无。

七、验收结论



3

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），验收小组全体成员现场观察核实，听取各参建

单位的工作汇报，查阅校对施工资料并进行了认真讨论，一致认为植

被建设工程中的点片状植被分部工程已按设计文件所规定的内容和

要求建成，各项质量指标均符合要求；工程中使用的原材料和中间产

品全部合格，施工质量控制资料齐全，符合规定要求；在施工过程中

未发生安全和质量事故；一致同意点片状植被分部工程质量等级评为

合格，通过验收。

八、保留意见：无。



分部工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司

项目负责

人 蓼 珐 建设单位

绿化施工单位

王海涛
河北博大工程项 目管

理有限公司
总监 监理单位



分部工程验收单位盖章页
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绿化施工单位
有限公司

戆鳢

监理单位 河北博大 司
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编号：DWGC-04

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

单位工程名称：临时防护工程

所含分部工程名称：覆盖

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 5月 16日



单位工程（临时防护工程）验收鉴定书

依 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），2019年 5月 16日，由灵寿县悦椿房地产开发

有限公司主持，对灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保

持单位工程——临时防护工程进行验收。

由建设单位、施工单位、监理单位相关负责人等单位代表组成验

收工作组。

验收工作组分别听取了施工单位对工程建设和分部工程质量评

定的汇报，分工程现场检查和资料检查两个小组，分别对完成的工程

质量、外观情况进行了检查，审查了工程档案资料；评定了单位工程

质量等级，对相关遗留问题提出了处理意见。



一、工程概况

临时防护工程主要为覆盖 1个分部工程。

覆盖：对建构筑物工程区施工期间裸露地表布置密目网苫盖，苫

盖面积约为 2300m2；实施时间 2018年 9月至 11月；对道路广场及

管线工程区管沟开挖堆土及裸露地表布置密目网苫盖，苫盖面积约为

6000m2；实施时间 2019年 3月至 5月；对施工临建区裸露地表布置

密目网苫盖，苫盖面积约为 800m2；实施时间 2018年 9月至 2019年

4月。

二、合同执行情况

施工单位均按合同要求完成了相关工作。根据建设要求各施工单

位承建项目均已按设计图纸要求全部完成。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程共包括 1个分部工程，分部工程验收工作组评定全部

合格，覆盖合格率 100%。

（二）检测成果分析

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，工程质量等级由监理部门初评，经验收组验收核定，其质量评

定结果为：单位工程、分部工程全部符合设计质量要求，单元工程全

部合格，项目总体质量达到设计要求。

（三）外观评价

单位工程验收工作组现场检查，单位工程外观符合要求，外观质



量合格。

（四）质量监督单位的工程等级核定意见

经过单位工程验收组对工程施工现场和施工资料的检查验收，该

单位工程质量等级核定为：合格

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD项目水土保持工程现场检

查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

（一）工程现场均已完成，满足验收条件。

（二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。

（三）施工资料齐全。

（四）同意进行该单位工程验收。

（五）同意移交运行单位运行。

单位工程通过验收，质量等级核定为合格。



单位工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项目负责人 塘 `冫

;7钅 ;∶: 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 到熠、吼 施工单位

王海涛
河北博大工程项 目管

理有限公司
总监 监理单位



单位工程验收单位盖章页

建设单位 有限公司

‰2¨u

施工单位

监理单位 河北博 司
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编号：FBGC-05

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

工程名称：灵寿县悦椿房地产开发有限公司 CBD 项目

建设单位：灵寿县悦椿房地产开发有限公司

分部工程名称：覆盖

所属单位工程名称：临时防护工程

水土保持监理单位：河北博大工程项目管理有限公司

施工单位：河北展晨建筑工程有限公司

2019年 5月 16日



2

一、开工完工日期

覆盖工程实施时间 2018年 9月至 2019年 4月。

二、主要工程量

对建构筑物工程区施工期间裸露地表布置密目网苫盖，苫盖面积

约为 2300m2；对道路广场及管线工程区管沟开挖堆土及裸露地表布

置密目网苫盖，苫盖面积约为 6000m2；对施工临建区裸露地表布置

密目网苫盖，苫盖面积约为 800m2。

三、质量事故及缺陷处理：

该分部工程施工过程中，未发生任何质量事故和质量缺陷。

四、主要工程质量指标

根据水土保持工程措施有关的施工合同以及工程完工结算书等

资料，验收组对临时的覆盖进行了检测，符合设计要求和施工规范规

定。

五、质量评定：

分部工程 1个，共 91个单元工程，工程质量合格率为 100%。

施工单位自评结果：该分部工程质量合格。

监理单位复核意见：同意施工单位自评意见。

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），该部分工程质量等级评定为合格。

六、存在的问题及处理意见：

无。

七、验收结论



3

根 据 《 开 发 建 设 项 目 水 土 保 持 设 施 验 收 技 术 规 程 》

（GB/T22490-2008），验收小组全体成员现场观察核实，听取各参建

单位的工作汇报，查阅校对施工资料并进行了认真讨论，一致认为临

时防护工程中的覆盖分部工程已按设计文件所规定的内容和要求建

成，各项质量指标均符合要求；工程中使用的原材料和中间产品全部

合格，施工质量控制资料齐全，符合规定要求；在施工过程中未发生

安全和质量事故；一致同意覆盖分部工程质量等级评为合格，通过验

收。

八、保留意见：无。



分部工程验收组成员签字表

姓名 单位名称 职务职称 签字 备注

冀二龙
灵寿县悦椿房地产开

发有限公司
项 目负责人 簇 冫滋| 建设单位

刘增恩
河北展晨建筑工程有

限公司
项目负责人 刻增飚 施工单位

王海涛
河北博大工程项目管

理有限公司
总监 监理单位



分部工程验收单位盖章页

建设单位

施工单位

监理单位



附件 7 重要水土保持单位工程验收照片

项目区西北角（由南向北拍摄，拍摄时间 2022年 11月 4日）

项目区俯瞰图（由西北→东南拍摄，拍摄时间 2022年 11月 4日）



绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日） 绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日）

绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日） 绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日）

绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日） 绿化美化（拍摄时间 2022年 11月 4日）



嵌草砖、透水砖（拍摄时间 2022年 11
月 4日）

雨水管网（拍摄时间 2022年 11月 4日）



附件 8 水土保持补偿费缴纳证明



附 图
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附图2 水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图
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附图 3 项目建设前、后遥感影像图

建设前（拍摄时间 2018年 5月）

建设后（拍摄时间 2022年 8月）


